РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Распоряжение

От 19.09.2025 № 225-р
г. Феодосия

Об изменении существенных условий
муниципального контракта от 12.08.2025
№ 37

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Законом Республики Крым от 19.07.2022 № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2022 № 279 «О порядке изменения по соглашению сторон контракта существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым, заключенного до 1 января 2026 года», постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 27.02.2025 № 732 «О внесении изменений в постановление Администрации города Феодосии республики Крым от 17.06.2022 № 1867 «Об утверждении Порядка изменения по соглашению сторон контракта существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации города Феодосии Республики Крым и ее отраслевых (функциональных) органов, заключенного до 1 января 2026 года», руководствуясь Уставом муниципального образования муниципальный округ Феодосия Республики Крым:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 12.08.2025 № 37 (далее – Контракт), заключенного между МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Феодосии Республики Крым» и индивидуальным предпринимателем Решетниковым Виталием Валерьевичем, в части предмета Контракта на: «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт Филиала № 1 МБУК «Насыпновский центр культуры и досуга МОГОФРК», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Советская, д. 29 (окна и двери)».

Исполнение вышеуказанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Администрации города Феодосии Республики Крым»:

2.1. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенных условий Контракта.

2.2. Заключить дополнительное соглашение к Контракту об изменении существенных условий Контракта в течение пяти рабочих дней с даты опубликования настоящего распоряжения.

2.3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Победа» Феодосийского городского совета Республики Крым и на официальном сайте Феодосийского городского совета Республики Крым feo.rk.gov.ru на официальном Портале Правительства Республики Крым.

3. Сектору информационной политики Администрации города Феодосии Республики Крым (Разумовская В.В.) обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым (https://feo.rk.gov.ru/).

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Администрации города Феодосии Республики Крым» (Моисеев А.Н.) данное.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Администрации города Феодосии Республики Крым» Моисеева А.Н.

Глава администрации
города Феодосии В.А. Ким

Моисеев